

회 의 록			
일 시	2023년 6월 2일(금), 14:00~	장 소	고한읍행정복지센터 2층 회의실
종 류	<input type="checkbox"/> 아이디어 <input checked="" type="checkbox"/> 주민면담/회의 <input type="checkbox"/> 군·기관회의 <input type="checkbox"/> 전문가 회의 <input type="checkbox"/> 행 사 <input type="checkbox"/> 기 타 :		
내 용	제1공영주차장 입체화 사업 대체 부지 주민설명회		
참여자	정선군 의회 : 전광표 의원 고한읍사무소 : 김병진 산업개발 팀장 주민협의체 : 한우영 회장외 12명 고한 도시재생현장지원센터 : 신동훈 센터장외 3명 정선군 도시과 : 김기호팀장외 2명		
주요 내용	<p><input type="checkbox"/> 제1공영주차장 입체화 사업 대체방안 설명 (정선군 도시과 조윤희 주무관)</p> <p>○ 제1공영주차장 입체화 사업(활성화계획)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 고한읍 고한리 96-76번지 - 사업비 : 2,673백만원 - 사업량 : 주차장 증설 (40면 증가) <p>○ 고한 공영주차장 증설사업(대체방안 1안)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 고한읍 고한리 산1-129번지 - 사업비 : 2,400백만원 - 사업량 : 주차장 증설 (47면 증가) <p>○ 고한 공영주차장 증설사업(대체방안 2안)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 고한읍 고한리 104-3번지 - 사업비 : 2,200백만원(2층)/3,400백만원(3층) - 사업량 : 주차타워 1층 개설(총 96면/1층 50면, 지붕층 46면) 주차타워 2층 개설(총 131면/1층 37면, 2층 35면, 지붕층 35면 기타 26면) 		

<p>주요 내용</p>	<p>□ 논의내용</p> <p>○ 대체방안 1안(고한리 산1-129번지)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 증설사업예산이 기존 공영주차장 사업예산보다 적어 시야확보가 미흡한 점을 고려하여 증설사업 진행요청(17리 이창호 이장) ☞ 1안은 활성화구역 밖이라 사업을 추진하려면 활성화구역 변경 심의를 먼저 거쳐야 하므로 사업기간내 사업을 추진하기가 곤란함(신동훈 센터장) <p>○ 대체방안 2안(고한리 104-3번지)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제2공영주차장 인근 상인들의 의견을 수렴한 결과 상권 활성화를 위해 증설을 희망하는 주민들이 다수 임.(전광표 의원) - 제2공영주차장 증설 후, 고한지역 전체 유료화를 진행할 예정이며, 뉴딜 사업 종료 후 주민주도 마을관리협동조합이 운영할 수 있도록 추진 계획 임 (주민협의체 한우영 대표) - 제2공영주차장 증설 시 조망권 침해 우려 등을 고려 1안에 찬성하며, 주차장 증설이 아닌 무단 방지 차량 대책 요청 (12리 주민) - 대체방안 2안 증설 시 주변 경관을 고려하여 2층으로 증설 검토.(17리 이장) ☞ 2층으로 증설시 예산투자 대비 사업 효율성이 떨어지므로 3층으로 증설하는 것이 적절하다고 판단. (김기호 팀장 답변) - 설명회시 주차장 디자인 설계&조감도(안)을 함께 설명해 주었으면 반대하는 주민들의 민원이 적었을 것 같음. 따라서 대상지 주민분들의 의견 수렴을 거쳐 3층 증설 시 조망권 확보 및 산책로와 연결되는 동선 확보 등 디자인 경관을 고려하여 설계에 반영 요청. (주민자치회장 이태희) - 조망권 침해의 기준보다 상권 활성화의 기준으로 주차장 증설하는 것이 적절하다고 판단되므로 경제적인 면에서 3층 증설이 적합하며 증설 과정에서 산책로와 디자인 경관을 통하여 시장상권을 활성화하는 것이 필요. (12리 이장)
------------------	---

주요
내용

□ 논의 결과

○ 대체방안 2안(고한리 104-3번지)으로 결정

- 주차장 증설 시 기존 산책로 연결 및 지역의 랜드마크가 될 수 있도록 아름다운 주차장으로 디자인 및 설계 요청.
- 주차장 조성시 지역 주민 및 관광객들이 쉼터로 활용할 수 있는 휴게 공간 조성.
- 설계 진행 완료 후 주민설명회 추진 (2023년 4분기)
- 스키 시즌이 끝난 후 주차장 증설 착공 (2024년 2~3월 중)

사진
자료

