

야생화오즈로드축제

I

사업 개요

1. 야생화 오즈로드 축제 배경 및 필요성

- 고한읍은 동서로 길게 늘어선 세장형(細長型) 공간구조로 고한의 각 마을을 잇는 길은 지역의 애환과 문화를 간직하고 있는 지역유산이자 관광자원으로 활용 가능
- 마을과 마을 간의 연계성을 강화하고, 골목길의 관광자원화를 목표로 6개 리(13리, 12리, 17리, 18리, 10리, 19리)를 5개 마을(물한마을, 스키마을, 신촌마을, 마을호텔18번가, 구공탄시장)로 구분하여 마을별 특화거리 조성을 추진

2. 야생화 오즈로드 축제 목적

- 야생화산책로(13리), 야생화요정 빛의 거리(12리), 야생화골목길정원(17리, 18리)의 야생화마을 오즈로드 조성을 고려하여 마을별 연계성을 강화
- 오즈로드를 지역자산화, 관광자원화로 발전시켜 지역경제 및 상권활성화를 도모하며, 마을공동체 활성화와 연대

3. 사업 개요

- 사 업 명 : 야생화오즈로드축제
- 추진방법 : 센터 자체
- 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2023년 11월
- 추진주체 : 야생화마을 주민협의체, 센터, 외부 전문가(용역기관)

4. 사업 내용

가. 2023년 야생화 오즈로드 축제 기본계획 수립

- 야생화산책로(13리), 야생화요정 빛의 거리(12리), 야생화골목길정원(17리, 18리)의 야생화 오즈로드에 특화된 축제 및 행사 계획 수립
- 함백산야생화축제, 고한골목길정원박람회 등 지역 축제와의 연계
- 운탄고도 사업(강원도, 정선군), 탄탄대로 사업(정선군)과 오즈로드 축제 연계

나. 야생화 오즈로드 축제 개최

- 주민 주도의 축제 추진위원회를 구성하여 야생화 오즈로드 축제 기획
(함백산야생화축제, 고한골목길정원박람회와 연계를 위한 정보 공유 기능 포함)
- 야생화 오즈로드 걷기대회, 야생화 오즈로드 각 구간별 이벤트 행사 등 다양한 행

사 콘텐츠 발굴

- 야생화공예 상품의 체험/전시/판매, 길거리음식(연탄구이, 전병 등), 구공탄시장 장터 등 운영과 연계


II

사업 추진 방안

1. 야생화오즈로드축제 추진 방향

- 야생화마을 오즈로드 구간별 스토리텔링을 기반으로 주민주도의 2023년 축제 기획 (축제 프로그램 기획)
- 마을길 걷기 행사 등의 오즈로드 구간별 이벤트 행사 개최
- 함백산야생화축제, 고한 골목길정원박람회 등 지역축제행사와 일정 조정 및 행사내용 연계 기획

2. 추진 체계



III

사업 추진 일정

- ☐ 야생화오즈로드축제 추진위원회 구성(주민협의체 및 주민모임) : 2023년 3월 ~ 4월
- ☐ 야생화오즈로드축제 주민기획 : 2023년 4월
- ☐ 용역사 선정 및 계약 체결 : 2023년 4월
- ☐ 2023년 야생화오즈로드축제 실행계획 : 2023년 5월 ~ 6월
- ☐ 야생화마을 오즈로드 축제 행사 : 2023년 6월 ~ 11월

☐ 야생화마을 오즈로드 축제 추진 일정

세 부 내 역	'22											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
야생화오즈로드축제 추진위원회 구성												
야생화오즈로드축제 주민기획												
용역사 선정 및 계약												
야생화오즈로드축제 실행계획												
야생화오즈로드축제 행사 실행												
보고(착수, 중간, 완료 보고 등)												

▲초기위 구성 ▲착수 ▲축제준비 ▲축제행사 ▲축제행사 ▲축제행사 ▲축제행사 ▲축제행사 ▲결과보고

IV 기대 효과

- ☐ 주민이 직접 기획하고 실행하는 주민주도의 축제 운영을 통해 지역공동체활성화 기여
- ☐ 고한읍에 특화된 관광콘텐츠 개발과 운영으로 관광객 유입 확대
- ☐ 주민 주도의 야생화오즈로드축제를 통해 지역상권활성화에 기여