

회 의 록			
일 시	2023년 3월 17일(금), 10:00~	장 소	고한읍 행정복지센터
종 류	<input type="checkbox"/> 아이디어 <input checked="" type="checkbox"/> 주민면담/회의 <input type="checkbox"/> 군·기관회의 <input type="checkbox"/> 전문가 회의 <input type="checkbox"/> 행 사 <input type="checkbox"/> 기 타 :		
내 용	2023년 야생화마을 도시재생 뉴딜사업 주요 추진계획(안) 보고		
참여자	고한읍 : 최광식 읍장, 이종욱 총무팀장, 김병진 산업팀장 주민자치회 : 이태희 회장, 남경호 간사 주민협의체 : 한우영 대표 현장지원센터 : 신동훈, 김재곤		
주요 내용	<input type="checkbox"/> 주요 내용 1) 2022년 뉴딜사업 주요 추진실적 및 2023년 주요 추진계획(안) 보고 <input type="checkbox"/> 논의 결과(요약) 1) 도시재생활성화계획중 사업추진이 곤란한 일부사업 사업변경(안) 논의 <ul style="list-style-type: none"> - 제1공영주차장 입체화사업 → 사업 대상지 변경 검토 - 마을호텔18번가 식당가 입면개선사업 → 제1공영주차장 입체화사업과 병행 검토 - 마을호텔 베이커리 사업 → 야생화 펍(마을관광안내소) - 고한사용설명서(스마트웹) 개발 사업 → 예산범위내 사업시행 곤란 대체방안 검토 필요 - 19리 노후아케이드 개량공사 → 대상지 주민 반대시 사업 대상지 변경 검토 - 13리 물한상회 → 대체부지 또는 공가 매입 검토 중 - 마을관리사회적협동조합 설립/운영 → 주민자치회와 협의후 진행 2) 고한읍행정복지센터 및 주민자치회 요청사항 <ul style="list-style-type: none"> - 12리 강원랜드 사회공헌센터 클린하우스 설치 협의 - 뉴딜사업으로 추진된 시설물(물한상회,돌봄지원센터,마실방,야생화펍,어울림센터 등) 향후 시설물 관리 및 운영방안 검토 - 시장광장 경관사업은 단순히 시설개선이 아닌 방문객 편의시설 위주로 검토 (꽃개비도서관, 문제박물관 등) - 운영중인 협동조합들의 문제점 및 개선방안 검토 (마을관리사회적협동조합 설립 검토시 반영) - 12리 가로등개선사업시 전선 지중화 및 우회도로 가로등 추가 설치 검토 - 17리,18리 골목길 경관개선사업시 소방차/쓰레기차 통행이 가능하도록 고려 - 신촌마을 야생화공방 활성화를 위한 운영방안 검토 및 도로쪽에서 안내표지판 설치 검토 		

주요
내용

3) 주민협의체 대표 요청사항

- 야생화씨앗폭탄 단순 이벤트 행사가 아닌 주민참여형 환경정화활동 검토
- 야생화 관련 사업계획 수립시 고한읍에서 운영하고 있는 시설 및 준공예정인 야생화식물원 활용 다양한 야생화 상품개발 필요
- 스키마을(12리) 가로등개선사업은 일방통행 및 회전교차로 검토후 반영 또한, 고한읍 관문으로의 자긍심을 갖도록 거리명칭공모 및 비수기 스키샵 활용방안 (샵&샵 형태) 검토

□ 기타사항

- 1) 고한읍,주민자치회,이장협의회,주민협의체 정기적인 업무공유 회의 필요

사 진

